

Утверждено

И.о.руководителя Нижне-Волжского бассейнового
водного управления

Ф.З. Миробидов



Утверждено

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области

А.И.Ларионов



График установления границ зон затопления, подтопления по Самарской области

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
1	городской округ Самара	г.Самара	р.Самара	2018-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
2	городской округ Самара	г.Самара	р.Сок	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
3	городской округ Самара	г.Самара	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
4	городской округ Тольятти	г.Тольятти	р.Волга (Куйбышевское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
5	городской округ Тольятти	г.Тольятти	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
6	городской округ Жигулевск	с.Ширяево	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
7	городской округ Кинель	г.о.Кинель	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
8	городской округ Кинель	п.Усть-Кинельский	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
9	городской округ Кинель	г.о.Кинель	р.Самара	2018-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
10	городской округ Кинель	п.г.т.Алексеевка	р.Самара	2018-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
11	городской округ Новокуйбышевск	п. Чувашские Липяги	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
12	городской округ Новокуйбышевск	п. Лесхоз	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
13	городской округ Новокуйбышевск	п.Русские Липяги	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
14	городской округ Новокуйбышевск	п.Русло	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
15	городской округ Новокуйбышевск	р.ж.с.Гранный	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
16	городской округ Новокуйбышевск	п.Океан	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
17	городской округ Новокуйбышевск	с.Горки	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
18	городской округ Новокуйбышевск	п.Шмидта	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
19	городской округ Новокуйбышевск	д.Малое Томылово	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
20	городской округ Отрадный	г.Отрадный	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
21	городской округ Похвистнево	г.Похвистнево	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
22	городской округ Сызрань	г.Сызрань	р. Крымза, р.Кубра	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
23	городской округ Сызрань	г.Сызрань	р.Сызранка	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
24	городской округ Сызрань	г.Сызрань	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
25	городской округ Чапаевск	г.Чапаевск	р.Чапаевка	3-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
26	муниципальный район Алексеевский	п.Летниково	р. Чапаевка	3-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
27	муниципальный район Алексеевский	с.Ореховка	р. Чапаевка	3-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
28	муниципальный район Алексеевский	с.Самовольно- Ивановка	р. Чапаевка	3-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
29	муниципальный район Алексеевский	с. Калашиновка	р. Чапаевка	3-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
30	муниципальный район Безенчукский	д. Сретенка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
31	муниципальный район Безенчукский	с.Голстовка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
32	муниципальный район Безенчукский	д.Новокиевка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
33	муниципальный район Безенчукский	с.Никольское	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
34	муниципальный район Безенчукский	с.Екатериновка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
35	муниципальный район Безенчукский	с.Владимировка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
36	муниципальный район Безенчукский	с.Кануевка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
37	муниципальный район Безенчукский	п.Экономия	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
38	муниципальный район Безенчукский	с.Александровка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
39	муниципальный район Безенчукский	с.Верхнепечерское	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
40	муниципальный район Богатовский	с.Кулешовка	р.Веглянка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
41	муниципальный район Богатовский	с.Беловка	р.Кутулук	2018-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
42	муниципальный район Богатовский	с.Арзамасцевка	р.Кутулук	2018-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
43	муниципальный район Богатовский	с.Аверьяновка	р.Кутулук	2018-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
44	муниципальный район Богатовский	п.Кузьминовка	р.Кутулук	2018-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
45	муниципальный район Богатовский	Р.ц.Богатое	р.Самара	2018-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
46	муниципальный район Богатовский	с.Съезжее	р.Самара	2018-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
47	муниципальный район Богатовский	с.Виловатое	р.Самара	2018-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
48	муниципальный район Богатовский	с.Максимовка	р.Съезжая	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
49	муниципальный район Больше-Глушицкий	с.Большая Глушица	р.Большой Иргиз	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
50	муниципальный район Больше-Глушицкий	с.Березовка	р.Большой Иргиз	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
51	муниципальный район Больше-Глушицкий	п.Пробуждение	р.Большой Иргиз	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
52	муниципальный район Больше-Глушицкий	п.Большой Иргиз	р.Большой Иргиз	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
53	муниципальный район Больше-Глушицкий	с.Тамбовка	р.Большой Иргиз	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
54	муниципальный район Больше-Глушицкий	с.Большая Глушица	р.Глушичка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
55	муниципальный район Больше-Глушицкий	с.Новопавловка	р.Каралык	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
56	муниципальный район Больше-Черниговский	с.Большая Черниговка	р.Большая Глушица	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
57	муниципальный район Больше-Черниговский	п.Поляков	р.Большая Глушица	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
58	муниципальный район Больше-Черниговский	п.Алексеевский	р.Большая Глушица	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
59	муниципальный район Больше-Черниговский	с.Кочкиновка	р.Большая Глушица	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
60	муниципальный район Больше-Черниговский	с.Августовка	р.Большой Иргиз	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
61	муниципальный район Больше-Черниговский	Утекаево	р.Большой Иргиз	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
62	муниципальный район Больше-Черниговский	Украинка	р.Большой Иргиз	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
63	муниципальный район Борский	с.Заплавное	р.Самара	2018-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
64	муниципальный район Борский	с.Гвардейцы	р.Таволжанка	2018-2019 г.	3 кв. 2019 г.	3 кв. 2019 г.	3-4 кв. 2019 г.
65	муниципальный район Волжский	с.Спиридоновка	р.Самара	2018-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
66	муниципальный район Волжский	с.Яблонный Овраг	р.Чапаевка	3-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
67	муниципальный район Волжский	с.Подъем Михайловка	р.Чапаевка	3-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
68	муниципальный район Волжский	с.Сухая Вязовка	р.Чапаевка	3-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
69	муниципальный район Волжский	с.Березовый Гай	р.Чапаевка	3-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
70	муниципальный район Волжский	с.Рождествено	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
71	муниципальный район Волжский	п.Власть Труда	р. Волга (Саратовское водохранилище)	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
72	муниципальный район Елховский	п.Казачий	р.Кандабулак	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
73	муниципальный район Елховский	с.Елховка	р.Кондурча	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
74	муниципальный район Елховский	с.Красное Поселение	р.Кондурча	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
75	муниципальный район Камышлинский	с.Камышла	р.Сок	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
76	муниципальный район Камышлинский	с Старое Ермаково	р.Сок	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
77	муниципальный район Кинельский	с.Георгиевка	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
78	муниципальный район Кинельский	с.Домашка	р.Самара	2018-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
79	муниципальный район Кинельский	с.Бобровка	р.Самара	2018-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
80	муниципальный район Кинель-Черкасский	с.Тимашево	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
81	муниципальный район Кинель-Черкасский	с.Кинель-Черкассы	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
82	муниципальный район Кинель-Черкасский	с.Ерзовка	р. Большой Толкай	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
83	муниципальный район Кинель-Черкасский	с.Кротовка	р.Кутулук	2018-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
84	муниципальный район Кинель-Черкасский	с.Полудни	р. Малый Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
85	муниципальный район Кинель-Черкасский	с.Репьевка	р.Сарбай	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
86	муниципальный район Клявлинский	с.Ойкино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
87	муниципальный район Клявлинский	с.Старое Резяпкино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
88	муниципальный район Кошкинский	с.Старое Максимкино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
89	муниципальный район Кошкинский	с.Малое Максимкино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
90	муниципальный район Кошкинский	с.Новая Кармала	р. Кармала	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
91	муниципальный район Кошкинский	с.Старая Кармала	р. Кармала	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
92	муниципальный район Кошкинский	с.Старое Юреево	р. Кармала	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
93	муниципальный район Кошкинский	с.Шпановка	р.Липовка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
94	муниципальный район Кошкинский	п.Привольный	р.Липовка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
95	муниципальный район Красноармейский	с.Красноармейское	р.Большая Вязовка(116 км)	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
96	муниципальный район Красноармейский	П.Карагай	р.Большая Вязовка(160 км)	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
97	муниципальный район Красноармейский	с.Волчанка	р.Малая Вязовка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
98	муниципальный район Красноармейский	с.Андросовка	р.Чагра	2019-1 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
99	муниципальный район Красноармейский	с.Павловка	р.Чагра	2019-1 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
100	муниципальный район Красноармейский	с.Каменный Брод	р.Чапаевка	3-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
101	муниципальный район Красноармейский	с.Колывань	р.Чапаевка	3-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
102	муниципальный район Красноармейский	п.Вязовый Гай	р.Чапаевка	3-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
103	муниципальный район Красноармейский	п.Дергачи	р.Чапаевка	3-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
104	муниципальный район Красноармейский	п.Чапаевский	р.Чапаевка	3-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
105	муниципальный район Красноярский	с.Украинка	р.Кондурча	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
106	муниципальный район Красноярский	с.Калиновка	р.Кондурча	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
107	муниципальный район Красноярский	с.Екатериновка	р.Кондурча	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
108	муниципальный район Красноярский	с.Заглядовка	р.Кондурча	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
109	муниципальный район Красноярский	с.Старосемейкино	р.Сок	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
110	муниципальный район Красноярский	с.Висловка	р.Сок	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
111	муниципальный район Красноярский	с.Белозерки	р.Сок	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
112	муниципальный район Красноярский	с.Ветлянка	р.Сок	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
113	муниципальный район Красноярский	с.Киндяково	р.Сок	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
114	муниципальный район Красноярский	с.Красный Яр	р.Сок	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
115	муниципальный район Красноярский	с.Раевка	р.Сок	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
116	муниципальный район Красноярский	п.Волжский	р.Сок	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
117	муниципальный район Нефтегорский	с.Покровка	р.Самара	2018-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
118	муниципальный район Нефтегорский	с.Утевка	р.Самара	2018-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
119	муниципальный район Нефтегорский	с.Бариновка	р.Самара	2018-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
120	муниципальный район Нефтегорский	с.Дмитриевка	р.Чапаевка	3-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
121	муниципальный район Нефтегорский	с.Богдановка	р.Чапаевка	3-4 кв. 2019 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
122	муниципальный район Пестравский	с.Мосты	р.Большой Иргиз	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
123	муниципальный район Пестравский	с.Высокое	р.Большой Иргиз	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
124	муниципальный район Пестравский	с.Тепловка	р.Большой Иргиз	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
125	муниципальный район Пестравский	с.Тяглое Озеро	р.Большой Иргиз	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
126	муниципальный район Пестравский	д.Садовка	р.Мокрая Овсянка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
127	муниципальный район Пестравский	с.Майское	р.Мокрая Овсянка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
128	муниципальный район Пестравский	с.Ломовка	р.Тепловка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
129	муниципальный район Похвистневский	с. Антоновка	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
130	муниципальный район Похвистневский	п. Тунгуз	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
131	муниципальный район Похвистневский	с. Шиповка	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
132	муниципальный район Похвистневский	с.Волжанка	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
133	муниципальный район Похвистневский	с. Камышевка	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
134	муниципальный район Похвистневский	п.Матьян	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
135	муниципальный район Похвистневский	с.Савруха	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
136	муниципальный район Похвистневский	с.Верхний Кинель	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
137	муниципальный район Похвистневский	п.Пример	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
138	муниципальный район Похвистневский	п. Подбельск	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
139	муниципальный район Похвистневский	п. Активный	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
140	муниципальный район Похвистневский	с.Лагеревка	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
141	муниципальный район Похвистневский	с.Нижнеаверкино	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
142	муниципальный район Похвистневский	с.Таволжанка	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
143	муниципальный район Сергиевский	с.Боровка	р.Боровка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
144	муниципальный район Сергиевский	с.Нижняя Орлянка	р.Нижняя Орлянка	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
145	муниципальный район Сергиевский	с.Сергиевск	р.Сок	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
146	муниципальный район Сергиевский	с.Нероновка	р.Сок	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
147	муниципальный район Сергиевский	п.Сок	р.Сок	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
148	муниципальный район Сергиевский	с.Чекалино	р.Сок	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
149	муниципальный район Сергиевский	с.Елшанка	р.Сок	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
150	муниципальный район Сергиевский	с.Большая Чесноковка	р.Сок	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
151	муниципальный район Сергиевский	п.Нива	р.Сок	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
152	муниципальный район Сергиевский	п.Сургут	р.Сок	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
153	муниципальный район Сергиевский	с.Сидоровка	р.Сургут	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
154	муниципальный район Сергиевский	с.Черновка	р.Черновка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
155	муниципальный район Ставропольский	с.Мусорка	р.Мусорка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
156	муниципальный район Ставропольский	с.Нижнее Санчелеево	р.Санчелка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
157	муниципальный район Сызранский	с.Новый Ризадей	р.Сызранка	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
158	муниципальный район Сызранский	с.Уваровка	р.Сызранка	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
159	муниципальный район Хворостянский	с.Новотулка	р.Чагра	2019-1 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
160	муниципальный район Хворостянский	с.Хворостянка	р.Чагра	2019-1 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
161	муниципальный район Хворостянский	с.Новокуровка	р.Чагра	2019-1 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
162	муниципальный район Хворостянский	с.Абашево	р.Чагра	2019-1 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
163	муниципальный район Хворостянский	с.Липовка	р.Чагра	2019-1 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
164	муниципальный район Хворостянский	с.Романовка	р.Чагра	2019-1 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2 кв. 2020 г.	2-3 кв. 2020 г.
165	муниципальный район Челно-Вершинский	с.Каменный Брод	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
166	муниципальный район Челно-Вершинский	с. Чувашское Эштебенькино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
167	муниципальный район Челно-Вершинский	с. Старое Эштебенькино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
168	муниципальный район Челно-Вершинский	с. Сиделькино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.

№ п/п	Наименование зоны затопления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон затопления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон затопления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Росреестром), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
169	муниципальный район Челно-Вершинский	с. Старое Аделяково	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
170	муниципальный район Шенталинский	д. Карабикулово	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	4 кв. 2020	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
171	муниципальный район Шенталинский	п. Черемшанка	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	4 кв. 2020	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
172	муниципальный район Шенталинский	пос. Киргизовский	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	4 кв. 2020	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
173	муниципальный район Шенталинский	с. Аксаково	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	4 кв. 2020	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
174	муниципальный район Шенталинский	п. Нижняя Туарма	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	4 кв. 2020	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
175	муниципальный район Шенталинский	п. Нагорный	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	4 кв. 2020	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
176	муниципальный район Шенталинский	д. Старое Афонькино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	4 кв. 2020	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
177	муниципальный район Шенталинский	д. Ясная Поляна	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	4 кв. 2020	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
178	муниципальный район Шенталинский	с. Багана	р.Кондурча	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
179	муниципальный район Шенталинский	д. Волчья	р.Кондурча	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
180	муниципальный район Шенталинский	с. Крепость-Кондурча	р.Кондурча	2019-4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
181	муниципальный район Шигонский	с.Старый Тукшум	р.Тукшумка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
182	муниципальный район Шигонский	с.Кушниково	р.Узенькая	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.
183	муниципальный район Шигонский	с.Маза	р.Бакалда, руч.Студеный	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.