

Утверждено

Утверждено

Руководитель Нижне-Волжского бассейнового

ведомого управления

Н.Н.Пonomарев

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и

природопользования Самарской области



График установления границ зон загопления, подгопления водных объектов на территории Самарской области



№ п/п	Наименование зоны загопления, подгопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти Российской Федерации предложений об установлении границ зон загопления, подгопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон загопления, подгопления ВВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Ростехнадзором, Роснедрами, Роскадастром, органами местного самоуправления), квартал года	Срок направления согласованных предложений в ВВУ, квартал года	
1	городской округ Самара	г. Самара	р. Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
2	городской округ Самара	г. Самара	р. Сок (полпорный участок Саратовского водохранилища)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
3	городской округ Самара	г. Самара	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.
4	городской округ Самара	с. Задельное	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.
5	городской округ Тольятти	г. Тольятти	р. Волга (Куйбышевское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	3 кв. 2024 г.
6	городской округ Тольятти	г. Тольятти	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.
7	городской округ Жигулевск	с. Ширяево	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.
8	городской округ Кинель	п.г.т. Усть-Кинельский	р. Большой Кинель (полпорный участок Саратовского водохранилища)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
9	городской округ Кинель	г.о. Кинель	р. Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.

№ п/п	Наименование зоны застройки, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон застройки, подтопления, в т.ч.				Срок установления (утверждения) зон застройки, подтопления ВВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснефтью, Роскастраом, органами местного самоуправления) , квартал года	Срок направления согласованных предложений в ВВУ, квартал года		
10	городской округ Кинель	п.г.т. Алексеевка	р. Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.	
11	городской округ Новокуйбышевск	п. Чувашские Липяти	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
12	городской округ Новокуйбышевск	п. Лесхоз	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
13	городской округ Новокуйбышевск	п. Русские Липяти	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
14	городской округ Новокуйбышевск	п. Русло	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
15	городской округ Новокуйбышевск	р.ж.с. Граниный	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
16	городской округ Новокуйбышевск	п. Океан	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
17	городской округ Новокуйбышевск	с. Горки	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
18	городской округ Новокуйбышевск	п. Шмидта	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
19	городской округ Новокуйбышевск	д. Малое Томылово	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
20	городской округ Отрадный	г.о. Отрадный	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	
21	городской округ Похвистнево	г.о. Похвистнево	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	
22	городской округ Сызрань	г. Сызрань	р. Большая Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2023 г.	
23	городской округ Сызрань	г. Сызрань	р. Сызранка (подпорный участок Саратовского водохранилища)	1 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	1 кв. 2024 г.	
24	городской округ Сызрань	г. Сызрань	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
25	городской округ Чапаевск	г. Чапаевск	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	

№ п/п	Наименование зоны застройки, подполсения		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон застройки, подполсения, в т.ч.				Срок установления (утверждения) зон застройки, подполсения ВВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Роскадастром, органами местного самоуправления), квартал года	Срок направления согласованных предложений в ВВУ, квартал года	Срок установления (утверждения) зон застройки, подполсения ВВУ, квартал года	
26	Муниципальный район Алексеевский	с. Летниково	р. Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.	
27	Муниципальный район Алексеевский	с. Ореховка	р. Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.	
28	Муниципальный район Алексеевский	с. Самовольно-Ивановка	р. Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.	
29	Муниципальный район Алексеевский	с. Калашиновка	р. Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.	
30	Муниципальный район Безенчужский	д. Сретенка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
31	Муниципальный район Безенчужский	с. Толстовка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
32	Муниципальный район Безенчужский	д. Новокиевка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
33	Муниципальный район Безенчужский	с. Никольское	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
34	Муниципальный район Безенчужский	с. Екатериновка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
35	Муниципальный район Безенчужский	с. Владимировка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
36	Муниципальный район Безенчужский	с. Кануевка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
37	Муниципальный район Безенчужский	п. Экономика	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
38	Муниципальный район Безенчужский	с. Александровка	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
39	Муниципальный район Безенчужский	с. Верхнепечерское	р. Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
40	Муниципальный район Богатовский	с. Беловка	р. Кутулук	3 кв. 2019 г.	3 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	2 кв. 2021 г.	
41	Муниципальный район Богатовский	с. Арзамасцево	р. Кутулук	3 кв. 2019 г.	3 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	2 кв. 2021 г.	

№ п/п	Наименование Зоны застройки, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границы зон застройки, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон застройки, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Ростехнадзором, Роснедрями, Роскадастром, органами местного самоуправления), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
42	Муниципальный район Богатовский	с.Аверьяновка	р.Кулудук	3 кв. 2019 г.	3 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	2 кв. 2021 г.
43	Муниципальный район Богатовский	п.Кузьминовка	р.Кулудук	3 кв. 2019 г.	3 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	2 кв. 2021 г.
44	Муниципальный район Богатовский	с.Богатое	р.Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
45	Муниципальный район Богатовский	с.Съезжее	р.Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
46	Муниципальный район Богатовский	с.Вигловатое	р.Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
47	Муниципальный район Богатовский	с.Максимовка	р.Съезжая	3 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2021 г.
48	Муниципальный район Большеглушицкий	чапаевск	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.
49	Муниципальный район Большеглушицкий	с.Березовка	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.
50	Муниципальный район Большеглушицкий	п.Пробуждение	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.
51	Муниципальный район Большеглушицкий	п.Большой Иргиз	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.
52	Муниципальный район Большеглушицкий	с.Тамбовка	р.Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.
53	Муниципальный район Большеглушицкий	с.Большая Глушица	р.Глушичка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2022 г.
54	Муниципальный район Большеглушицкий	с.Новоавлявка	р.Каралык	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
55	Муниципальный район Большечерниговский	с.Большая Черниговка	р.Большая Глушица	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
56	Муниципальный район Большечерниговский	п.Поляков	р.Большая Глушица	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
57	Муниципальный район Большечерниговский	п.Алексеевский	р.Большая Глушица	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.

№ п/п	Наименование зоны заголщения, подголщения		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон заголщения, подголщения, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон заголщения, подголщения БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Ростехнадзором, Роснедрами, Роскалестром, органами местного самоуправления), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
58	Муниципальный район Большечерниговский	п.Кочкиновка	р.Большая Глушица	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	4 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
59	Муниципальный район Большечерниговский	с.Августовка	р.Большой Иртыз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.
60	Муниципальный район Большечерниговский	д. Утекаево	р.Большой Иртыз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.
61	Муниципальный район Большечерниговский	с. Украинка	р.Большой Иртыз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.
62	Муниципальный район Борский	с.Заглавное	р.Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
63	Муниципальный район Борский	с.Гвардейцы	р.Таволжанка	4 кв. 2018 г.	3 кв. 2019 г.	3 кв. 2019 г.	3 кв. 2021 г.
64	Муниципальный район Волжский	с.Спирidonовка	р.Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
65	Муниципальный район Волжский	с.Ягоновыи Овраг	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
66	Муниципальный район Волжский	с.Ползем-Михайловка	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
67	Муниципальный район Волжский	с.Сухая Вязовка	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
68	Муниципальный район Волжский	с.Березовый Гай	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
69	Муниципальный район Волжский	с.Рождественно	р.Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.
70	Муниципальный район Волжский	п.Власть Труда	р.Волга (Саратовское водохранилище)	1 кв. 2023 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.
71	Муниципальный район Елховский	п.Казачий	р.Кандабулак	3 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
72	Муниципальный район Елховский	с.Елховка	р.Кондурча	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	4 кв. 2025 г.

№ п/п	Наименование зоны заготовления, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон заготовления, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон заготовления, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Роскадастром, органами местного самоуправления), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
73	Муниципальный район Ельниковский	с.Красное Поселение	р.Кондура	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2023 г.	1 кв. 2024 г.	4 кв. 2025 г.
74	Муниципальный район Камышинский	с.Камышла	р.Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.
75	Муниципальный район Камышинский	с.Старое Ермаково	р.Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.
76	Муниципальный район Кинельский	с.Георгиевка	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
77	Муниципальный район Кинельский	с.Домашка	р.Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
78	Муниципальный район Кинельский	с.Бобровка	р.Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
79	Муниципальный район Кинель-Черкасский	с.Тимашево	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
80	Муниципальный район Кинель-Черкасский	с.Кинель-Черкассы	р.Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.
81	Муниципальный район Кинель-Черкасский	с.Ерзовка	р.Большой Толкай	3 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2021 г.
82	Муниципальный район Кинель-Черкасский	с.Кротова	р.Кутулук	3 кв. 2019 г.	3 кв. 2020 г.	3 кв. 2020 г.	2 кв. 2021 г.
83	Муниципальный район Кинель-Черкасский	с.Полудни	р. Малый Кинель	3 кв. 2020 г.	1 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.
84	Муниципальный район Кинель-Черкасский	с.Репьевка	р.Сарбай	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
85	Муниципальный район Клязвинский	дер.Ойкино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
86	Муниципальный район Клязвинский	с.Старое Резяпкино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
87	Муниципальный район Кошкинский	с.Старое Максимикино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
88	Муниципальный район Кошкинский	дер.Малое Максимикино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.

№ п/п	Наименование зоны застройки, подтопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон застройки, подтопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон застройки, подтопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Ростехнадзором, Роснефтегазом, Роскадастром, органами местного самоуправления), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
89	Муниципальный район Кошкинский	с.Новая Кармала	р.Кармала	3 кв. 2020 г.	1 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2022 г.
90	Муниципальный район Кошкинский	с.Старая Кармала	р.Кармала	3 кв. 2020 г.	1 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2022 г.
91	Муниципальный район Кошкинский	с.Старое Юреево	р.Кармала	3 кв. 2020 г.	1 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2022 г.
92	Муниципальный район Кошкинский	с.Шпановка	р.Липовка	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
93	Муниципальный район Кошкинский	п.Привольный	р.Липовка	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
94	Муниципальный район Красноармейский	с.Красноармейское	р.Большая Вязовка(116 км)	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
95	Муниципальный район Красноармейский	п.Карагай	р.Большая Вязовка(160 км)	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
96	Муниципальный район Красноармейский	с.Волчанка	р.Малая Вязовка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
97	Муниципальный район Красноармейский	с.Андросовка	р.Чарга	1 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
98	Муниципальный район Красноармейский	с.Павловка	р.Чарга	1 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
99	Муниципальный район Красноармейский	с.Каменный Брод	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
100	Муниципальный район Красноармейский	с.Кольвань	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
101	Муниципальный район Красноармейский	с.Вязовый Гай	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
102	Муниципальный район Красноармейский	п.Дергачи	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
103	Муниципальный район Красноармейский	п.Чапаевский	р.Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
104	Муниципальный район Красноярский	п.Украинка	р.Кондурча	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.

№ п/п	Наименование зоны заготовления, подтолпления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон заготовления, подтолпления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон заготовления, подтолпления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Роскадастром, органами местного самоуправления) квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
105	Муниципальный район Красноярский	с.Калиновка	р.Кондурча	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.
106	Муниципальный район Красноярский	с.Екатериновка	р.Кондурча	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.
107	Муниципальный район Красноярский	с.Заглядовка	р.Кондурча	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.
108	Муниципальный район Красноярский	с.Старосемейкино	р.Сок (подпорный участок Саратовского водохранилища)	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.
109	Муниципальный район Красноярский	д.Висловка	р.Сок (подпорный участок Саратовского водохранилища)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
110	Муниципальный район Красноярский	с.Белозёрки	р.Сок (подпорный участок Саратовского водохранилища)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
111	Муниципальный район Красноярский	с.Ветлянка	р.Сок (подпорный участок Саратовского водохранилища)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
112	Муниципальный район Красноярский	с.Киндяково	р.Сок (подпорный участок Саратовского водохранилища)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
113	Муниципальный район Красноярский	с.Красный Яр	р.Сок (подпорный участок Саратовского водохранилища)	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
114	Муниципальный район Красноярский	п.Раевка	р.Сок	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
115	Муниципальный район Красноярский	п.Волжский	р.Сок (подпорный участок Саратовского водохранилища)	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.
116	Муниципальный район Нефтегорский	с.Кулешовка	р.Ветлянка	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	4 кв. 2025 г.
117	Муниципальный район Нефтегорский	с.Покровка	р.Ветлянка	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
118	Муниципальный район Нефтегорский	с.Утевка	р.Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.
119	Муниципальный район Нефтегорский	с.Бардиновка	р.Самара	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.

№ п/п	Наименование зоны застройки, подполнения		Наименование военного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон застройки, подполнения, в т.ч.				Срок установления (утверждения) зон застройки, подполнения ВВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснедрами, Роскадастром, органами местного самоуправления), квартал года	Срок направления согласованных предложений в ВВУ, квартал года		
120	Муниципальный район Нефтегорский	с. Дмитриевка	р. Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.	
121	Муниципальный район Нефтегорский	с. Богдановка	р. Чапаевка	4 кв. 2019 г.	3 кв. 2023 г.	4 кв. 2023 г.	2 кв. 2024 г.	
122	Муниципальный район Пестравский	с. Мосты	р. Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.	
123	Муниципальный район Пестравский	с. Высокое	р. Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.	
124	Муниципальный район Пестравский	с. Тепловка	р. Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.	
125	Муниципальный район Пестравский	с. Тятлое Озеро	р. Большой Иргиз	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.	
126	Муниципальный район Пестравский	д. Саловка	р. Мокрая Овсянка	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2022 г.	2 кв. 2022 г.	3 кв. 2023 г.	
127	Муниципальный район Пестравский	с. Майское	р. Мокрая Овсянка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	
128	Муниципальный район Пестравский	с. Домовка	р. Тепловка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	
129	Муниципальный район Похвистневский	п. Антоновка	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.	
130	Муниципальный район Похвистневский	ж/д рзд Тунуз	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	
131	Муниципальный район Похвистневский	п. Шиповка	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	
132	Муниципальный район Похвистневский	п. Волжанка	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	
133	Муниципальный район Похвистневский	п. Камышевка	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	
134	Муниципальный район Похвистневский	п. Матьян	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	
135	Муниципальный район Похвистневский	с. Савруха	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	

№ п/п	Наименование зоны заголщения, подголщения		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон заголщения, подголщения, в т.ч.				Срок установления (утверждения) зон заголщения, подголщения БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Ростехнадзором, Роснефтегаз, Роскадастром, органами местного самоуправления), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года		
136	Муниципальный район Похвистневский	п. Верхний Кинель	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	
137	Муниципальный район Похвистневский	п. Пример	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	
138	Муниципальный район Похвистневский	с. Подольск	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	
139	Муниципальный район Похвистневский	п. Активный	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	
140	Муниципальный район Похвистневский	п. Лагерева	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	
141	Муниципальный район Похвистневский	с. Нижнеаверкино	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	
142	Муниципальный район Похвистневский	п. Таволжанка	р. Большой Кинель	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	
143	Муниципальный район Сергиевский	с. Боровка	р. Боровка	4 кв. 2020 г.	4 кв. 2022 г.	1 кв. 2023 г.	3 кв. 2023 г.	
144	Муниципальный район Сергиевский	с. Нижняя Орлянка	р. Орлянка	3 кв. 2020 г.	4 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.	
145	Муниципальный район Сергиевский	с. Сергиевск	р. Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
146	Муниципальный район Сергиевский	с. Неронова	р. Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
147	Муниципальный район Сергиевский	п. Участок Сок	р. Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
148	Муниципальный район Сергиевский	с. Чекадино	р. Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
149	Муниципальный район Сергиевский	с. Ешпанка	р. Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
150	Муниципальный район Сергиевский	с. Большая Чесноковка	р. Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	
151	Муниципальный район Сергиевский	п. Нива	р. Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.	

№ л/п	Наименование зоны застройки, подселения		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон застройки, подселения, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон застройки, подселения БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Ростехнадзором, Роснефтегаз, Роскадастром, органами местного самоуправления), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
152	Муниципальный район Сергиевский	п.Сургут	р.Сок	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.
153	Муниципальный район Сергиевский	с.Сидорова	р.Сургут	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2021 г.
154	Муниципальный район Сергиевский	с.Черновка	р.Черновка	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
155	Муниципальный район Ставропольский	с.Мусорка	р.Мусорка	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
156	Муниципальный район Ставропольский	с.Нижнее Санчелеево	р.Санчелка	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.
157	Муниципальный район Сызранский	с.Новый Рыздей	р.Сызранка	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.
158	Муниципальный район Сызранский	с.Уваровка	р.Сызранка	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.
159	Муниципальный район Хворостянский	с.Новотулка	р.Чагра	1 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
160	Муниципальный район Хворостянский	с.Хворостянка	р.Чагра	1 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
161	Муниципальный район Хворостянский	с.Новокуровка	р.Чагра	1 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
162	Муниципальный район Хворостянский	с.Абашево	р.Чагра	1 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
163	Муниципальный район Хворостянский	с.Липовка	р.Чагра	1 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
164	Муниципальный район Хворостянский	с.Романовка	р.Чагра	1 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	4 кв. 2021 г.
165	Муниципальный район Челно-Вершинский	с.Каменный Брод	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
166	Муниципальный район Челно-Вершинский	с.Чувашское	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
167	Муниципальный район Челно-Вершинский	с. Старое Эштебенкино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.

№ п/п	Наименование Зоны загопления, подгопления		Наименование водного объекта, оказывающего негативное воздействие	Сведения о подготовке органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предложений об установлении границ зон загопления, подгопления, в т.ч.			Срок установления (утверждения) зон загопления, подгопления БВУ, квартал года
	Муниципальное образование	Населенный пункт		Сроки подготовки предложений, квартал года	Сроки завершения согласований (с МЧС России, Росприроднадзором, Росгидрометом, Роснефтегазом, Роскадастром, органами местного самоуправления), квартал года	Срок направления согласованных предложений в БВУ, квартал года	
168	Муниципальный район Челно-Вершинский	с. Сиделькино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
169	Муниципальный район Челно-Вершинский	с. Старое Аглетково	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
170	Муниципальный район Шенталинский	д. Карабихулово	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
171	Муниципальный район Шенталинский	п. Черемшанка	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
172	Муниципальный район Шенталинский	пос. Киргизовский	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
173	Муниципальный район Шенталинский	с. Аксаково	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
174	Муниципальный район Шенталинский	п. Нижняя Туарма	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
175	Муниципальный район Шенталинский	п. Нагорный	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
176	Муниципальный район Шенталинский	д. Старое Афонькино	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
177	Муниципальный район Шенталинский	пос. Ясная Поляна	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
178	Муниципальный район Шенталинский	с. Батана	р.Большой Черемшан	4 кв. 2020	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	4 кв. 2023 г.
179	Муниципальный район Шенталинский	д. Волчья	р.Кондурча	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.
180	Муниципальный район Шенталинский	с. Крепость-Кондурча	р.Кондурча	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.
181	Муниципальный район Шигонский	с. Старый Тукшум	р.Тукшумка	4 кв. 2020 г.	2 кв. 2025 г.	3 кв. 2025 г.	4 кв. 2025 г.
182	Муниципальный район Шигонский	с.Кушиново	р.Узенькая	4 кв. 2020 г.	1 кв. 2022 г.	1 кв. 2022 г.	3 кв. 2022 г.
183	Муниципальный район Шигонский	с.Маза	р.Вакалда, руч.Студеный	4 кв. 2020 г.	3 кв. 2021 г.	3 кв. 2021 г.	1 кв. 2022 г.